

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАОУ «Лицей № 4»
 Н.И. Ширенина
 введен в действие 09.03.2022г.
 Приказ № 71-Д



**План-график
 по обеспечению введения ФГОС начального общего и основного общего образования
 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Рязани «Лицей №4»**

направления мероприятий	мероприятия	сроки исполнения	ответственные
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению реализации ФГОС НОО и ООО в МАОУ г. Рязани «Лицей №4»	Сентябрь – ноябрь 2021	Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО в соответствии с документами федерального, регионального и муниципального уровней: - приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО - рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО - рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Сентябрь – ноябрь 2021	Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Попова Л.В.
	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Июнь 2022	Ширенина Н.И. Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021-май 2022	Ширенина Н.И. Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников лицея	До 1.09.2022	Ширенина Н.И. Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 1 сентября 2022	Одинцова Н.Е. Колесниченко И.Н.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 1 сентября 2022	Попова Л.В. Колесниченко И.Н.

	Разработка основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022	
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Одинцова Н.Е. Попова Л.В. Административно-управленческий аппарат, учителя-предметники
	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022	Административно-управленческий аппарат
	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Ширенина Н.И. Одинцова Н.Е.
Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО	Создание рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО	Октябрь-ноябрь 2021	Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на ФГОС НОО и ООО третьего поколения	Март 2022	Классные руководители
	Мониторинг имеющихся в лицее условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО: аналитическая записка	Октябрь-ноябрь 2021	Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Мониторинг соответствия материально-технической базы лицея для реализации ООП НОО и ООО санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда: аналитическая записка	январь-июнь 2022	Ширенина Н.И. Масалова И.И.
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников: наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО; формирование ежегодной заявки на обеспечение лицея учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022	Ширенина Н.И. Владюк И.В.
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов	Январь-май 2022	Ширенина Н.И. Одинцова Н.Е. Попова Л.В.

	внеурочной деятельности.		
	Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия лица и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО ОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО: модель сетевого взаимодействия, договоры о сетевом взаимодействии.	Январь-май 2022	Одинцова Н.Е. Попова Л.В. Колесниченко И.Н.
	Организация работы по изучению опыта школ, участвующих в апробации рабочих программ НОО и ООО.	Январь-июнь 2022	Попова Л.В. Руководители МО учителей - предметников
	Обеспечение участия педагогов лица в мероприятиях муниципального уровня по актуальным вопросам реализации ФГОС НОО и ООО.	В течение учебного года	Попова Л.В. Руководители МО учителей-предметников
	Обеспечение участия в мониторинговых исследованиях, проводимых на федеральном, региональном и муниципалом уровнях.	В течение учебного года	Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
Кадровое и учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022	Одинцова Н.Е. Попова Л.В.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Попова Л.В.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего периода	Ширенина Н.И. Административно-управленческий аппарат
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа 2022	Ширенина Н.И. Одинцова Н.Е.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2022	Попова Л.В.
	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Руководители МО учителей-предметников
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Административно-управленческий аппарат
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ФГОС НОО	В течение года	Попова Л.В. Руководители МО учителей-предметников

	Формирование плана функционирования МСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 августа 2022	Ширенина Н.И. Административно-управленческий аппарат
	Организация работы структурных подразделений лицея по единой методической теме «Внедрение стандартов новых ФГОС НОО и ООО»: проведение обучающих семинаров, групповых консультаций, методических площадок и т.п. для педагогов лицея по вопросам совершенствования условий для введения и реализации ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Административно-управленческий аппарат
	Организация работы структурных подразделений по разработке рекомендации по различным направлениям реализации ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Административно-управленческий аппарат
	Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Попова Л.В.
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Информирование участников образовательного процесса о сопровождении введения ФГОС НОО и ООО с использованием официального сайта МАОУ «Лицей №4», Интернет-ресурсов, средств массовой информации, социальных сетей	В течение всего периода	Ширенина Н.И. Административно-управленческий аппарат
	Включение в отчет о работе МАОУ «Лицей №4» за 2021-2022 учебный год информации о реализации ФГОС НОО и ООО, разместив его на сайте образовательного учреждения	Август 2022	Административно-управленческий аппарат
	Сопровождение раздела ФГОС НОО и ООО» на сайте лицея	В течение всего периода	Административно-управленческий аппарат
Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО		В течение всего периода	Андреева О.С.
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: постоянно действующие семинары-практикумы по развитию ресурсов психолого-педагогической работы	В течение всего периода	Андреева О.С. Административно-управленческий аппарат